
ＲＣ　3階建

準防火地域

697.02㎡

作成日 2060.52㎡

平成28年
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現場事務所設置

★　仮設工事 外部足場解体

場内仮囲い

屋上架台基礎 屋上防水 笠木

1

架台コンクリート打設 EVﾋﾟｯﾄ仕上げ エレベーター工事 試運転

8

・ SISJ組立 支保工解体 外壁工事 樋・金物工事

1 10 1 24 18 6

SISJ組立 支保工解体

4 1 10 1 24

SISJ組立 支保工解体

5 1 10 1 24 2 5 6 7 4 9 7 6 3 3

・

SISJ組立 支保工解体 外壁工事   樋・金物工事

5 1 10 1 28 18 10

SISJ組立 支保工解体

6 1 10 1 28

SISJ組立 支保工解体

5 11 1 28 2 5 6 7 4 9 7 6 3 3

・ 養生

2

SISJ組立 支保工解体 外壁工事  樋・金物工事

6 1 12 1 28 3 18 10

SISJ組立 支保工解体 水廻り左官・タイル工事 手直し

5 1 12 1 28 3 24 6 4 4 各所検査

地盤改良工事 SISJ組立 支保工解体

1 1 2 4 1 12 1 28 3 2 5 10 10 6 10 8 6 10

Ａ．Ｂ工区地盤改良 Ｃ工区地盤改良

間仕切りｺﾝ打

ジャグジーｽﾗﾌﾞ工事 養生 ジャグジー据付 ジャグジー廻り躯体工事 　　防水・左官・タイル工事

既設解体工事 10 14 2 14 22

鉄骨建て方 鉄骨階段OP

電気設備工事 １階～３階電気配線 各所器具付

受電

給排水衛生設備工事 １階～３階天井・壁　配管 １～３器具取付

空調設備工事 １階天井ﾀﾞｸﾄ配管 2階天井ﾀﾞｸﾄ配管 3階天井ﾀﾞｸﾄ配管 各所器具付

・外構工事 先行外構工事 外構工事

キュービクル基礎・受水槽基礎

○ ▲

飛来落下災害の防止 飛来落下災害の防止 飛来落下災害の防止 第三者災害の防止

工区分け平面図

外構工事

２　Ｆ

AB工区基礎工事

★ 主 要 工 程

月別安全重点目標 第三者災害の防止 重機災害の防止 重機災害の防止 重機災害の防止 飛来落下災害の防止 飛来落下災害の防止

色 彩 計 画

外部階段工事

C工区基礎工事 １　Ｆ A工区

★　建築本体工事

C工区

B工区

A工区
C工区

B工区

A工区

B工区 C工区

B工区

A工区

３　Ｆ

C工区7 8 9 105 6 11

R　Ｆ

躯体工事サイクル工程表
1 2 3 4 13 14 15

１０月 11月 12月

12

4月 5月 6月 7月 8月 9月

16

着 工 平成28年3月14日 建 築 面 積

平成２８年６月１５日 竣 工 平成28年10月31日 建築延べ面積

工事課長 作業所所長

施 工 者 日本屋・西濃特定建設工事共同企業体 用途地域・防火地域

承　認 確　認 作　成

松阪市宮町サ高住新築工事　全体工程表
設 計 ・ 監

理
総合設計㈱イスト 構 造 建築部長

発 注 者 西濃・キタデWOOD 工 事 場 所 三重県松阪市宮町
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